

**UCHWAŁA NR 238/XX/25
RADY MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 20 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 490/LVI/22 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Milanówka do 2030 roku.

Na podstawie art. 10e ust. 1 oraz 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 490/LVI/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Milanówka do 2030 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Milanówka do 2035 roku”;
- 2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Milanówka

Dariusz Kopec

Lp.	Etap	Nazwa zadania	Termin wykonania
1.	Etap 1 - wstępny	Powołanie zespołu tematycznego ds. opracowania strategii rozwoju miasta w UM Milanówka	I kwartał 2025
		Zebranie danych wyjściowych do diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta	I kwartał 2025
2.	Etap 2 - diagnostyczny	Opracowanie ankiety badającej opinie mieszkańców	II – III kwartał 2025
		Przeprowadzenie badania ankietowego i spotkania informacyjnego z mieszkańcami nt. strategii rozwoju miasta	
		Opracowanie raportu diagnostycznego wraz z propozycją wizji rozwoju Milanówka	
3.	Etap 3 – strategiczny	Spotkania warsztatowe nt. celów i kierunków działań (2 spotkania)	III kwartał 2025
		Opracowanie projektu dokumentu strategii rozwoju miasta	III-IV kwartał 2025
		Konsultacje projektu strategii rozwoju miasta z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	IV kwartał 2025
		<u>Formy konsultacji społecznych:</u> - spotkania konsultacyjne (2) - konsultacje za pośrednictwem formularza składanego on-line lub w formie tradycyjnej	
		Analiza uwag i wniosków, które wpłynęły w toku konsultacji, przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka	
		Opiniowanie projektu strategii rozwoju miasta przez właściwe organy (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego)	
		Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii rozwoju miasta (jeśli będzie konieczne)	IV kwartał 2025 - I kwartał 2026
Opracowanie ewaluacji ex-ante strategii rozwoju miasta			

4.	Etap 4 – końcowy	Opiniowanie projektu dokumentu strategii rozwoju miasta na wybranych Komisjach Rady Miasta Milanówka	I kwartał 2026
		Przyjęcie uchwały w/s strategii rozwoju miasta	

UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z konieczności zaktualizowania harmonogramu prac nad Strategią rozwoju Miasta. Opracowany w 2022 roku harmonogram zawierał terminy, które jeszcze w poprzedniej kadencji nie zostały dotrzymane, mimo rozpoczętych prac nad opracowaniem Strategii. Argumentem przemawiającym za zmianą uchwały jest także konieczność zsynchronizowania prac nad Strategią z harmonogramem uchwalania Planu Ogólnego Miasta Milanówka. Obydwa dokumenty muszą być ze sobą spójne, także w zakresie sposobu procedowania i kalendarza wykonywania poszczególnych wymaganych przepisami prawa czynności zmierzających do uchwalenia obydwu strategicznych dla miasta dokumentów.

Ponadto Burmistrz Miasta Milanówka widzi potrzebę wydłużenia okresu obowiązywania Strategii (do roku 2035) z uwagi na wynikające z tego lepsze możliwości osiągnięcia celów strategicznych zawartych w tym dokumencie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca Strategii i w wyniku współpracy określono ramy czasowe niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych etapów tworzenia Strategii, aż do momentu jej przyjęcia przez Radę Miasta Milanówka.